Ms Project : L'équilibre d'un projet

1. Objectifs

   Après la lecture de cet article, vous serez capable : - De rechercher le meilleure équilibre d'un projet
2. Définition
   - La recherche de meilleure équilibre consiste à ajuster le chemin critique du projet pour tenir les délais et optimiser les durées tout en conservant la qualité.
3. Optimisation
   - Après avoir créé votre plan de projet, vous devez passer en revue la date de fin prévue. Si le plan ne répond pas à votre ciblées date de fin, et si la date de fin de la réunion est importante de la réussite du projet, vous pouvez optimiser le plan pour répondre à cette date. Lorsque vous modifiez les aspects de votre plan relatives à la date de fin, cependant, n'oubliez pas que vous êtes susceptible de changer les coûts et l'étendue.
4. Équilibrer la charge de travail
   - Pour équilibrer la charge de travail, il faut d'abord identifier les ressources sur-utilisées : sur quels jours et sur quelles tâches.

      1. **Visualisation les ressources sur-utilisées**

         De graphe :

         Menu Affichage>>>>Item Graphe des ressources Menu Format>>>>>Item Détail Item Sur-utilisation ou Taux d'utilisation.
         - On passe d'une ressource à la ressource suivante par l'ascenseur horizontal en bas de la partie gauche de l'écran.

         De tableau
         - Menu Affichage Item Utilisation des ressources Menu Format Item Détail Item Surutilisation et/ou Travail.

      2. **Résolution de la sur-utilisation**

         1. **Lissage de charges manuel**

         2. **Audit des ressources**

---

apcpedagogie.com

Microsoft Project

Source : https://apcpedagogie.com/ms-project-lequilibre-dun-projet · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com

apcpedagogie.com