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Ms Project : Légende du diagramme de Gantt

1. Objectifs
Apreés la lecture de cet article, vous serez capable : - De lire la Iégende de Ms project

2. Définition

o

Le diagramme de GANTT est la technigue et représentation graphique permettant de

renseigner et situer dans le temps les phases, activités, taches et ressources du projet.

o

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion de projet.

o

Le diagramme de GANTT permet de visualiser dans le temps les diverses taches

composant un projet.

o

L'une des méthodes employées pour définir un planning du projet consiste a décomposer
les taches en sous-taches, de facon a créer une hiérarchie de taches numérotées, encore
appelée "organigramme des taches" ou "structure WBS", d'apres le terme anglais "Work

Breakdown Structure".

o

La plupart des logiciels de Gantt répertorient la hiérarchie des taches ainsi créée sous

forme de liste disposée sur la gauche du diagramme.

3. Barre et style

o Le diagramme de Gantt contient les indicateurs suivants, qui permettent de spécifier le
type ou le statut d'une tache :
o Pour créer des styles de barre personnalisés, cliquez sur la barre du Gantt ou cliquez sur

Barre dans le menu Format.
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I Styles des barres
Couper Caoller Insérer
Nom Apparence | Représente les taches | Ligne De A
Critique MNormales;Critiques;Active Début de tache Fin de tache
Fractionnement critigque Normales; Critiques;Fracti Début de tache Fin de tache
Avancement de la tiche critig Mormales;Critiques;Active Début réel AchevéusquAu
Tache Normales;Mon critiques; Début de tache Fin de tache
Fractionnement Normales;Mon critiques;F Début de tache Fin de tache
Avancement de la tiche MNormales:Mon critiques;/ Début réel AchevélusquAu
Tache manuelle Normales;Mon critiques; Début de tache Fin de tache
*Fractionnement manuel Mormales;Fractionnemen Début de tache Fin de tache
*Avancement manuel Normales;Mon critiques; Début réel AchevéJusquau
Début uniquement L Planifiées manuellement; Début de tache Début de tache
Fin uniquement 1 iplanifices manuellement:f Fin de tache Fin de tache
Durée uniquement Active Planifiées manuelle Début de tache Fin de tache
Planning de référence — Normales;Pas Espace rés Début de référence Fin de référence
Fractionnement de référence @ oo Mormales:Fractionnemen Début de référence Fin de référence
* Jalon;Pas Espace réservé Fin de tache Fin de tache

Jalon de référence <& Jalon;Active:Pas Espace r Fin de référence Fin de référence
Jalon * Jalon;Pas Espace réservé Fin de tache Fin de tache
*Jalon manuel * Jalon:Active:Planifiées ma Fin de tache Fin de tache
Récapitulation de I'avancemey; e Rdcapitulatives:Pas Espac Début de tache Récapitulation de I'avancement
iRécapitulative A | iRécapitulatives;Active;Pas: iDébut de tache iFin de tache
ERécapituIatif manuel i 1 5RécapituIati\fes;Acti\fe;PIalE ‘Début de tache ‘Fin de tache
EF{écapitulatif du projet : ‘Récapitulatif du projet;PaE ‘Début de tache ‘Fin de tache
*Regrouper par en-téte —_— Regrouper par en-téte;P: Début de tache Fin de tache
*Tache critique répétée Normales:Critiques;Répé Début de tache Fin de tache

L i*Fractionnement critique répg: """ Normales;Critiques;Répéi  1:Début de tache Fin de tache
*Avancement critique répété — MNormales;Critiques;Répé Début réel AchevélusquAu
*Tache répétée Normales;Mon critiques;F Début de tache Fin de tache
*Fractionnement répété Normales;Mon critiques;F Début de tache Fin de tache
*Avancement de tiche répété MNormales:Mon critiques:F Début réel AchevélusquAu

*Planning de référence répété

Normales;Répétées

Debut de référence

Fin de référence

*Jalon de référence répété

Mormales;Répétées:Pas f

Fin de référence

Fin de référence

i i iaiaiaiaiaiaioa afaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia | aiaioaioaisioaialaiaisl sl |cicicaiaiaio i i i b fonfos

*Jalon répété Jalon;Répétées;Pas Récaj Fin de tache Fin de tache

Taches externes Taches externes;Pas Jalol Début de tache Fin de tache

Jalons externes lalon'Taches externes:Pa: Fin de tache Fin de tache

*Début du livrable 1 Livrable Début du livrable Début du livrable

*Fin du livrable I:Livrable Fin du livrable Fin du livrable

*Durée du livrable Livrable Début du livrable Fin du livrable

*Début de la dépendance Dépendance Début du livrable Début du livrable

*Fin de la dépendance Dépendance Fin du livrable Fin du livrable

*Durée de la dépendance Dépendance Début du livrable Fin du livrable

Tache inactive Mormales:Pas Active:Pas Début de tache Fin de tache

*Fractionnement inactif Mormales:Fractionnemen Début de tache Fin de tache

Jalon inactif Jalon;Pas Active;Pas Espa Fin de tache Fin de tache

Récapitulatif inactif Récapitulatives;Pas Active Début de tache Fin de tache

*Jalon Durée uniguement Jalon:Active:Planifiées ma Fin de tache Fin de tache

*Jalon Début uniguement lalon:Planifiées manuellel Début de tache Début de tache

*Jalan Fin uniquement Jalon:Planifiées manuellel Fin de tache Fin de tache

*Tache manuelle répétée __iNormales:Répétées:Activ Début de tache Fin de tache

PR I PR - - ~ -

*Avancement manuel répété Normales;Répétées; Activ Début de tache AchevéJusquau

Echéance Echéance Echéance

< >

Texte Earres
Début Milieu Fin
Forme : | V| Forme: | V| Forme : V|
Type: | V| Motif : | V| Type : V|
couleur: | - Couleur: | v couteur: [INNIIEG
Ajde Annuler
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